

Приложение к Приказу  
№ 33/1-02 от 13.03.2023 г.

**Комплекс мер («Дорожная карта») по внедрению Федеральной образовательной программы дошкольного образования в структурных подразделениях и филиалах ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город»**

**Цель:** привести ООП ДО в соответствие с ФОП ДО

**Ожидаемый результат:** ООП ДО приведена в соответствие с ФОП ДО

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок	Ответственные	Результат
<b>1. Организационно- управленческое обеспечение</b>				
1	Создание Рабочей группы по приведению ООП ДО в соответствие с ФОП ДО	Январь	Руководитель, старший воспитатель (методист), члены Рабочей группы	Приказ о создании Рабочей группы, план-график деятельности Рабочей группы
2	Изучение ФОП ДО и экспертиза действующей ООП ДО на предмет соответствия ФОП ДО (соотнесение действующей ООП ДО и ФОП ДО) Если реализуются программы дополнительного образования, целесообразно также их проанализировать с учетом расширенного в ФОП ДО объема и содержания обязательной части ООП ДО	Февраль-март	Рабочая группа	Аналитический отчет (справка, аналитическая таблица, презентация по результатам экспертизы)

3	Анализ УМК, используемого ранее при реализации ООП ДО.	Февраль-март	Рабочая группа	Аналитическая таблица
4	Анализ образовательных потребностей (запросов) для разработки/корректировки части ООП ДО, формируемой участниками образовательных отношений.	Март	Рабочая группа	Справка по результатам мониторинга
5	Создание проекта ОП ДО на основе ФОП ДО.	Март-апрель	Рабочая группа	Проект обновленной ОП ДО
6	Доработка проекта ОП ДО с учетом методических рекомендаций к ФОП ДО.	Апрель-август	Рабочая группа	Текст обновленной ОП ДО
7	Обсуждение обновленной ОП ДО.	Август	Рабочая группа, коллектив ГБОУ	Протокол педсовета, решение о принятии ОП ДО
8	Утверждение обновленной ОП ДО.	Август	Директор	Обновленная ОП ДО утверждена
<b>1. Нормативно – правовое обеспечение</b>				
9	Разработка локальных актов ДОО по приведению ООП ДО в соответствие с ФОП ДО.	Январь-февраль	Рабочая группа (ФИО ответственного)	Утверждены локальные акты (приказ о создании Рабочей группы, положение о деятельности Рабочей группы, Дорожная карта перехода ДОО на ФОП ДО)
10	Формирование пополняемого банка нормативно-правовых документов и методических материалов по приведению ООП ДО в соответствие с ФОП ДО (федеральный, региональный, муниципальный уровень).	Январь	Рабочая группа (ФИО ответственного)	Создан пополняемый банк документов

11	Изучение пакета нормативно-правовых документов по приведению ООП ДО в соответствии с ФОП ДО (федеральный, региональный, муниципальный уровень).	Январь-февраль	Рабочая группа, педагоги ДОО	Листы ознакомления с документами
12	Экспертиза действующих локальных актов ДОО, внесение изменений, актуализация (при необходимости).	Февраль	Рабочая группа (ФИО ответственного)	Отчет и проекты (при необходимости) обновленных локальных актов (Устав, Программа развития, Договор с родителями и т.д.)
<b>2. Кадровое обеспечение</b>				
13	Проведение циклов педсоветов, семинаров в ДОО по вопросам приведения ООП ДО в соответствии с ФОП ДО.	Январь-август	Руководитель, старший воспитатель (методист), руководитель Рабочей группы	В годовой план работы внесены соответствующие мероприятия (протоколы)
14	Обеспечение участия членов Рабочей группы в семинарах, конференциях, форумах, курсах повышения квалификации и других мероприятиях по вопросам перехода к реализации ОП ДО на основе ФОП ДО.	Январь-август	Руководитель, старший воспитатель (методист), руководитель рабочей группы	Сертификаты, записи мероприятий, план участия педагогов в КПК и др.
<b>3. Материально – техническое обеспечение</b>				
15	Анализ материально-технических условий, электронно-цифровых ресурсов перехода к реализации ОП ДО на основе ФОП ДО.	Февраль	Рабочая группа	План действий по приведению ресурсной базы ДОО в соответствие с ФОП ДО

#### 4. Информационное обеспечение

16	Информирование родителей (законных представителей) воспитанников об изменениях ОП ДО.	Апрель-сентябрь	Рабочая группа (ФИО ответственного), педагоги	Планы и протоколы родительских собраний, материалы консультаций
17	Обновление информации об ОП ДО на сайте ДОО	Март-август	Рабочая группа (ФИО ответственного)	Информация размещена на соответствующей странице сайта ДОО, скорректирована карта презентация ОП ДО